
Søker

Organisasjonsopplysninger

Organisasjonsnavn	Innlandet fylkesbibliotek
-------------------	---------------------------

Postadresse	Postboks 4404 Bedriftsenteret
-------------	-------------------------------

Postnummer	2 325
------------	-------

Poststed	Hamar
----------	-------

Kontonummer	15 062 613 200
-------------	----------------

Institusjonens leder

Fornavn	Tone
---------	------

Etternavn	Nyseter
-----------	---------

Telefon	93 437 624
---------	------------

E-post	tone.nyseter@innlandetfylke.no
--------	--------------------------------

Er institusjonens leder kontaktperson for prosjektet?	Nei
--	-----

Kontaktperson

Fornavn	Silje Grøtan
---------	--------------

Etternavn	Torp
-----------	------

Telefon	95 918 449
---------	------------

E-post	silje.grotan.torp@innlandetfylke.no
--------	-------------------------------------

Søknadstype

Velg søknadstype

Søknadstype

Forprosjekt

Prosjekt

Beskriv prosjektet

Prosjekttittel

Etablering av Mjøsbybiblioteket – et forprosjekt

Mål

Formål: Forprosjektet skal utvikle nye samarbeidsformer mellom bibliotekene i Mjøsbyene, slik at de sammen kan skape bedre løsninger på felles utfordringer.
Mål 1: Etablere praksisfellesskap for litteraturformidling som bidrar til felles utviklingsarbeid i regionen, og sørge for at flere barn leser og er interessert i litteratur.
Mål 2: Teste ulike praksisfellesskap på områder hvor bibliotekene, gjennom samarbeid, jobber mer effektivt med bibliotekutvikling og gir innbyggerne bedre tjenester.
På grunn av plass, finnes delmål som vedlegg i en utvidet versjon av søknaden.

Prosjektbeskrivelse

Innlandet fylkesbibliotek og de fire største kommunene i fylket; Hamar, Ringsaker, Lillehammer og Gjøvik ønsker å etablere Mjøsbybiblioteket. Med utgangspunkt i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 Rom for demokrati og dannelse og satsingen rundt samarbeid og utvikling, ønsker vi å etablere et tettere samarbeid og utvikle praksisfellesskap mellom ledere og ansatte i de fire bibliotekene.

Alle bibliotekene ønsker å satse enda sterkere på formidling og økt leselyst og leseglede, spesielt rettet mot barn og unge. Gjennom samarbeidet ønsker bibliotekene å styrke og utvide sitt nettverk og kompetanse, øke synligheten til bibliotekene, og å få mulighet til å søke på potten for storbybibliotek i Nasjonalbibliotekets utlysning til formidling høsten 2021 eller 2022.

Innlandet fylkesbibliotek har vært i kontakt med Nasjonalbiblioteket om denne problematikken, som ligger i at Innlandet ikke har storbyer med minimum 70 000 innbyggere. Vi er derfor avskåret fra å søke på midlene som utlyses til storbybiblioteket. Denne utfordringen er også løftet til Kulturdepartementet.

BAKGRUNN

Hedmark og Oppland ble, som følge av regionreformen, slått sammen til Innlandet fylke 1. januar 2020. Ingen kommunesammenslåinger er gjennomført i fylket, som i dag består av 46 kommuner. Fylket er stort i areal, men har relativt få innbyggere. En tredel av innbyggerne er bosatt i de fire største kommunene.

Innlandet har til sammen 12 byer, men ingen storbyer. De fire største kommunene er nabokommuner og ligger i nordenden av Mjøsa. Alle kommunene er bykommuner. Ringsaker har i tillegg 2 byer, Brumunddal og Moelv. Til sammen har disse kommunene i overkant av 125 000 innbyggere og vil kunne kvalifisere for definisjonen storby, med minimum 70 000 innbyggere. Ved at Mjøsbyene jobber tettere, har mer samarbeid og kan jobbe enda bedre med bibliotekutvikling, vil de også kunne være en større ressurs for de andre kommunene i Innlandet. Deres erfaringer kan bidra til videreutvikling i hele fylket.

MJØSBYEN

Mjøsbyen er en allerede etablert strategi som er vedtatt av fylkestinget, og begrepet er derved godt forankret politisk.

Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner med beliggenhet rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Mjøsbyen er en felles bo- og arbeidsregion. Det er under en time kjøretid mellom hver by. Kollektivtilbudet er også godt, med buss, tog og båten Skibladner om sommeren. Det utredes også ferge-/hurtigbåt-tilbud mellom Hamar og Gjøvik.

Strategien inkluderer flere småbyer og kommuner rundt Mjøsa, men vi ønsker i vårt prosjekt i første omgang å begrense til de fire nevnte kommuner. Dette for å lette samarbeid og logistikk, og bidra til en enklere oppstart av Mjøsbybiblioteket.

PROSJEKTETS FORANKRING

I Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023, er samarbeids- og utviklingstiltak satsingsområder i strategiperioden. Testing av nye samarbeidsformer er vektlagt i utlysningen. Etablering av Mjøsbybiblioteket vil kunne inngå i denne satsingen, og for Innlandet gi merverdi til videre bibliotekutviklingsarbeidet. I «Fylkesbudsjett 2021-2024» er fylkesbibliotekets hovedmål og hovedsatsing formulert slik: «Styrke og videreutvikle bibliotekets rolle for demokrati og dannelse i lokalsamfunnet, og styrke Litteraturfylket Innlandet. Innlandet har ingen storbybibliotek som kan være motor for bibliotekutvikling slik de fleste andre fylker har. Det vil derfor i fremtiden være behov for et sterkt og utviklingsorientert fylkesbibliotek som kan bidra til å oppfylle bibliotekloven og Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2024 Rom for demokrati og dannelse. Strategien peker på flere områder der fylkesbibliotekene er avgjørende aktører. Bibliotekene skal styrkes som møteplasser som fremmer opplevelser, livslang læring, demokrati og inkludering. Fylkesbiblioteket skal videre bidra med tiltak som fremmer leseferdighet og digital kompetanse».

FORANKRING I KOMMUNENE

Det er ulikt i de fire kommunene som deltar hvordan de jobber med planarbeid. I noen kommuner er bibliotekenes oppdrag forankret i ulike kommunale planer, hos andre er det i stor grad budsjett og handlingsprogram for økonomiplanen som er styrende for bibliotekenes utviklingsarbeid. Likt for alle er fokus på lesing og lesestimulering og samarbeid med barnehage/skole/skolebibliotek. Gjøvik kommune peker også på mulighetene som ligger i «økt bruk av det sterke bibliotekfaglige kompetansemiljøet som finnes lokalt». På grunn av plass, har vi i en mer fullstendig versjon av

søknaden, som er lagt ved som vedlegg, en mer inngående beskrivelse av forankring i planer og dokumenter kommunene.

PROSJEKTPLAN

Gjennom forprosjektet vil vi etablere et tettere samarbeid mellom bibliotekene i de fire Mjøsbyene. Selv om byene ligger tett, har de vært delt mellom to fylker tidligere og ikke hadde så mange naturlige møteplasser på tvers av fylkesgrenser.

Formålet med prosjektet er å utvikle nye samarbeidsformer mellom bibliotekene i Mjøsbyene, slik at de sammen kan skape bedre løsninger på felles utfordringer. Bibliotekene ønsker å finne ut hvordan de kan få gode samarbeide som varer, og kan utnytte hverandres styrker på en best mulig måte.

Vi vil bruke forprosjektet til å teste ut og etablere praksisfellesskap mellom ansatte som jobber med litteraturformidling til barn og unge. I større bibliotek med flere filialer og avdelinger, har ansatte som jobber med spesifikke områder og målgrupper mulighet til nettverk og praksisfellesskap innad i biblioteket. Vi ønsker å etablere nettverk og fellesskap på tvers av kommunegrenser, hvor bibliotekene kan finne måter å jobbe sammen på, som gjør de sterkere og mer rustet til å få flere barn til å lese og være interessert i litteratur.

Dette samarbeidet ønsker vi at munner ut i en felles søknad til prosjektmidlene for storbyer i utlysningen for aktiv formidling.

Vi ønsker også å etablere praksisfellesskap for ansatte som jobber med bibliotekutvikling og tjenester til andre målgrupper enn barn og unge. Hvilke praksisfellesskap som er mest aktuelle, vil være noe vi utforsker i forprosjektet. Det som er viktig er at vi får etablert praksisfellesskap som varer over tid, og som gir merverdi til de ansatte i deres arbeidshverdag. Forprosjektet vil være en mulighet for lederne i Mjøsbybiblioteket til å etablere et praksisfellesskap, som varer over tid.

ORGANISERING

Innlandet fylkesbibliotek er prosjekteier og prosjektleder. De fire deltakende folkebibliotekene bidrar med sine ledere i ei prosjektgruppe, samt ansatte som skal bidra inn i praksisfellesskap.

Folkebibliotekene og fylkesbiblioteket er sammen ansvarlig for å nå målene i prosjektet. Innlandet fylkesbiblioteket er ansvarlig for prosjektledelse som innebærer bl.a. søknad, økonomi, fremdrift og rapportering.

Det skal utarbeides en plan for arbeidsfordeling, som alle deltakende bibliotek skal være enige om før prosjektstart. Dette gjøres før eventuelt akseptbrev undertegnes og sende tilbake til Nasjonalbiblioteket.

På grunn av plass, har vi lagt ved en mer utfyllende versjon av søknaden.

Framdriftsplan

Prosjektet er

Ettårig

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse

4 FYSISKE SAMLINGER OG 4 DIGITALE SAMLINGER

Vi vil organisere arbeidet i prosjektet gjennom fysiske og digitale samlinger. Det er et mål om at flest mulig ansatte deltar på de fysiske samlingene. De digitale samlingene skal være et supplement, og bidra til å holde kontakt og progresjon i prosjektet.

Samlingene skal være møteplasser hvor de ansatte skal bli bedre kjent både med sine kolleger rundt Mjøsa, med bibliotekene og hvordan de jobber med bibliotekutvikling og barn og unges forhold til litteratur og leseglede.

I tillegg til å bli kjent, vil samlingene ha et faglig innhold. Alle samlingene skal ha med eksterne ressurser i form av foredragsholder eller konsulent, som kan hjelpe oss å jobbe mer effektivt med praksisfellesskap og samarbeid. Aktuelle tema er tjenstedesign, samskaping, litteraturformidling og lesekompetanse, prosjektutvikling, kommunikasjon og samarbeid. Samlingene planlegges sammen med prosjektdeltakerne. Hvem vi ønsker å ha med som ekstern ressurs må planlegges etter hvert som vi ser hvilke behov som melder seg.

Det vil rullere hvilke bibliotek som har ansvar for samlingen. Målet er å få besøkt alle bibliotekene i samarbeidet. Ideelt sett holdes samlingen i biblioteket, men vi ser at det vil være nødvendig å leie større lokaler for å få plass til alle ansatte i samme møterom. Hver samling vil vare 1 arbeidsdag.

Første samling arrangeres i mai ved oppstart av prosjektet. Vi ønsker i utgangspunktet en fysisk samling, men må ta høyde for at det kan bli en digital samling. I forkant av den første samlingen vil prosjektgruppa ha laget en skisse til plan for de kommende samlingene. Men, de ansatte skal også være med og utforme de videre planene. Det er derfor vi ikke lager noen endelig plan i søknaden. Brukermedvirkning fra de ansatte er viktig for forprosjektet, og for at det skal bli et reelt samarbeid mellom bibliotekene.

Aktivitetsperiode

Fra dato

01.05.2021

Til dato

30.06.2022

Beskrivelse	PROSJEKTGRUPPEMØTER Prosjektgruppa består av biblioteksjefene i de fire folkebibliotekene og prosjektledelse fra fylkesbiblioteket. Det gjennomføres jevnlig prosjektgruppemøter for å sørge for fremdrift i prosjektet og planlegge samlinger og aktivitet.
-------------	---

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.05.2021
----------	------------

Til dato	30.06.2022
----------	------------

Beskrivelse	FELLES SØKNAD: til potten Storbybibliotek i Nasjonalbibliotekets utlysning «Aktiv formidling»
-------------	---

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.05.2020
----------	------------

Til dato	31.10.2020
----------	------------

Beskrivelse	FELLES SØKNAD: til hovedprosjekt til Nasjonalbibliotekets utlysning til «Utviklingsmidler»
-------------	--

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.05.2021
----------	------------

Til dato	28.02.2022
----------	------------

Beskrivelse	ETABLERE OG TESTE UT PRAKSISFELLESSKAP: De ansatte i bibliotekene tester ut ulike praksisfellesskap gjennom hele prosjektperioden. Praksisfellesskapene skal blant annet bidra til at bibliotekene finne gode ideer og løsninger for felles prosjekter og satsinger.
-------------	--

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.05.2021
----------	------------

Til dato	30.06.2022
----------	------------

Andre opplysninger

Andre opplysninger/kommentarer om
framdrifts-/aktivitetsplan

Budsjett

1. prosjektår

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket	1 000 000
--------------------------------------	-----------

Andre inntekter 1. prosjektår

Beskrivelse	Egenandel arbeidstid folkebibliotek
-------------	-------------------------------------

Beløp	670 000
-------	---------

Beskrivelse	Prosjektledelse fylkesbibliotek
-------------	---------------------------------

Beløp	350 000
-------	---------

Inntekter totalt 1. prosjektår:	2 020 000
---------------------------------	-----------

Utgifter 1. prosjektår

Beskrivelse	Lokaler og mat 4 fysiske samlinger
-------------	------------------------------------

Beløp	100 000
-------	---------

Beskrivelse	Eksterne ressurser i form av foredragsholder og/eller konsulent
-------------	---

Beløp	80 000
-------	--------

Beskrivelse	Reiseutgifter til samlinger (bil, bom og parkering)
-------------	---

Beløp	40 000
-------	--------

Beskrivelse	Prosjektledelse fylkesbibliotek (40 % stilling i et år)
-------------	---

Beløp	350 000
-------	---------

Beskrivelse	Arbeidstid prosjektgruppe og ansatte i folkebibliotek (4 X 350 000)
-------------	---

Beløp	1 400 000
-------	-----------

Beskrivelse	Profilering/markedsføring/digitale verktøy for samarbeid
-------------	--

Beløp	50 000
-------	--------

Utgifter totalt 1. prosjektår:	2 020 000
--------------------------------	-----------

Totalt	
--------	--

	0
--	---

Samarbeidspartnere

Har du samarbeidspartner(e)?

Ja

Navn

Lillehammer bibliotek

Beskriv samarbeidet

prosjektpartner

Navn

Hamar bibliotek

Beskriv samarbeidet

prosjektpartner

Navn

Ringsaker bibliotek

Beskriv samarbeidet

prosjektpartner

Navn

Gjøvik bibliotek og litteraturhus

Beskriv samarbeidet

prosjektpartner

Vedlegg

Last opp vedlegg

- [Søknad NB 2021.pdf](#)

Sammendrag og innsending