
Søker

Institusjonsopplysninger

Institusjonsnavn	Innlandet fylkesbibliotek
Postadresse	Postboks 4404 Bedriftsenteret
Postnummer	2325 Hamar
Poststed	Innlandet fylkeskommune/Hamar
Kontonummer	15 062 613 200

Institusjonens leder

Fornavn	Tone
Etternavn	Nyseter
Telefon	93 437 624
E-post	tone.nyseter@innlandetfylke.no

Er institusjonens leder kontaktperson for
prosjektet? Nei

Kontaktperson

Fornavn	Øystein
Etternavn	Stabell
Telefon	93 638 423
E-post	oystein.stabell@innlandetfylke.no

Søknadstype

Velg søknadstype

Søknadstype

Innsatsområder

Innsatsområder

• Nye samarbeidsformer

Prosjekt

Beskriv prosjektet

Prosjekttittel

Samskaping- Fra planverk til hverdagspraksis

Mål

Med dette prosjektet ønsker fylkesbibliotekene i Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark, Rogaland, Viken, og Innlandet å ruste bibliotekansatte i Norge til å arbeide samskapende i praksis.

Prosjektets formål: Gjennom praktisk erfaring har bibliotek og frivillige lag og foreninger tilnærmet seg en samskapende arbeidsform, og styrket bibliotekets rolle som samfunnsutvikler i lokalsamfunnet.

Hovedmål 1: Bibliotekene har invitert lag og foreninger inn i utforskende samtaler og fått ny innsikt i felles utfordringer. De har erfart verdien av at biblioteket/kommunen og frivilligheten løser utfordringer sammen.

Hovedmål 2: Sammen med brukerne har e-læringskurset «Startpakke i samskaping» blitt videreutviklet, og er et kjent, anerkjent og anvendt praktisk kurs for alle som ønsker å komme i gang med samskaping i Norge.

Prosjektbeskrivelse

FORANKRING

Prosjektets formål bygger opp under målsettingen i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 om at moderne bibliotek skal være relevante institusjoner i lokalsamfunn (s.4), og strategiens oppfordring til samarbeid og partnerskap mellom bibliotek og aktører i frivillig eller privat sektor (s.28).

Prosjektet er også forankret i Frivillighetsmeldingen: «Innovasjonsarbeidet i offentlig sektor omfatter samspel mellom anna med frivillige organisasjonar, deriblant samskaping med sivilsamfunn og frivillige organisasjonar (s.83). Videre er prosjektet forankret i planverk i alle de fem deltakende fylkeskommuner.

BAKGRUNN

Samskaping har de siste årene for alvor kommet på dagsorden i Norge. I dag er samskaping etablert i planverk i de fleste norske kommuner og fylkeskommuner. Stortingsmeldingen En innovativ offentlig sektor (2019-2020) trekker fram samskaping som en sentral metode for å skape morgendagens

tjenester.

Prosjektet Biblioteket som samskaper

Erfaringene fra kommuner som har arbeidet for å etablere en samskapende kultur, er at det tar tid å overføre samskaping fra planverk til praksis. Dette sammenfaller med erfaringene til deltakerne i det toårige prosjektet «Biblioteket som samskaper» (2018-2020, støttet av NB). Når man for alvor begynner å arbeide samskapende, er det i realiteten en ny og annerledes tilnæringsmåte. «Med samskaping utvikles helt nye løsninger sammen med innbyggerne og lokalsamfunnet. Dette fører til en grunnleggende endring i hvordan bibliotekets forhold til omverdenen forstås» (Ulrich & Stabell 2020)

Prosjektet viste at bibliotekene kan ta en sentral rolle for at kommunene skal nå sine mål om å etablere en samskapende organisasjonskultur.

Spredning av samskaperkompetanse

I prosjektperioden publiserte prosjektdeltakerne boka Biblioteket som samskaper – erfaringer med biblioteket som samfunnsutvikler og e-læringskurset Startpakke for samskaping. Boka og e-læringskurset la grunnlaget for en enorm interesse for erfaringer med samskaping, både blant bibliotekfolk og folk utenfor vårt fagfelt. Blant annet viste KS stor interesse for prosjektet. Etter prosjektperioden har vi holdt en mengde foredrag og kurs.

Med prosjektet Samskaping- fra planverk til hverdagspraksis ønsker vi å ta interesserte bibliotekfolk i Norge et viktig samskaperskritt videre. Vi vil med prosjektet gi interesserte bibliotekansatte og lag og foreninger praktisk erfaring i å starte en samskapingsprosess. 2022 er Frivillighetens år, og dermed en ypperlig mulighet til å koble bibliotek og frivilligheten på en ny, samskapende måte etter pandemien. Bibliotek har lang erfaring med å samarbeide med frivilligheten. Med en samskapende tilnærming viser forskning og vår erfaring at det kan oppstå helt nye løsninger som skaper verdi for lokalsamfunnet. For å senke terskelen til å praktisere samskaping, vil vi også videreutvikle e-læringskurset Startpakke i samskaping. Det vil vi gjøre sammen med bibliotekarere og andre fagpersoner som ønsker å overføre samskaping fra planverk til praksis.

GJENNOMFØRING OG METODE

Prosjektet formål skal nås ved prosjektets to hovedmål, og hovedmålene skal nås ved prosjektets delmål.

Delmål til hovedmål 1

Delmål: 1.1: Det har blitt gjennomført et introduksjonskurs i samskaping.

Delmål 1.2: Det er gjennomført en kursrekke på tre digitale samlinger à tre timer for bibliotekfolk i Norge, med temaet samskaping mellom bibliotek og frivilligheten.

Delmål 1.3: Deltakerne har mellom kursdagene hatt utforskende samtaler med tre lag eller foreninger. De har oppdaget felles utfordringer de kan løse sammen.

Delmål 1.4: Det har blitt holdt en digital samling rettet mot de frivillige lag og foreningene som kursdeltakerne har hatt samtaler med.

Delmål 1.5: Vi har evaluert kursrekken og våre erfaringer har skapt offentlig interesse og omtale.

Samlingene vil bestå av forelesninger, erfaringsdeling og gruppesamtaler. Målet er at minst 50 bibliotekansatte deltar og fullfører kursrekken. Sentrale temaer i kurset:

- *Bibliotekenes rolle som samfunnsutvikler.
- *Verdiskaping ved å arbeide samskapende.
- *Balansen mellom bibliotekfaglighet og de frivilliges initiativ.

Med denne kursrekken vil vi gi deltakerne innsikt i hvordan bibliotekfagligheten kan brukes i en bredere samfunnsmessig sammenheng; At bibliotekene og frivilligheten opplever gevinsten av å løfte hverandres formål, og sammen finne nye løsninger. Vi vil også invitere KS for å fortelle om hvorfor de motiverer til å etablere samskaping som arbeidsmetode ute i kommunene. Vi vil invitere representanter fra frivilligheten for å gi deltakerne innsikt i deres utfordringer, og hvordan de ønsker å bli møtt av kommunen. Vi er i dialog med Frivillig Norge og NBF om en markering av Frivillighetens år på Nasjonal bibliotekdag. Tiltaket inngår ikke i prosjektet, men vil fremme kontakt mellom bibliotek og lokale foreninger.

Delmål til hovedmål 2

Delmål 2.1: Startpakke i samskaping er blitt grundig evaluert, sammen med folk som har testet kurset.

Delmål 2.2: E-læringskurset er strukturert på en intuitiv måte som gjør det enkelt å forstå og ta i bruk.

Delmål 2.3: Startpakke for samskaping har fem nye metoder og verktøy og illustrerende videoer der det er formålstjenlig.

Delmål 2.4: Metodene og verktøyene som egner seg for digital samskaping er også tilrettelagt for dette formålet.

Delmål 2.5: Deltakerne i prosjektet Biblioteket som samskaper er ekspertgruppe i hele prosessen.

Delmål 2.6: Det er avholdt to digitale lanseringer for den nye Startpakken i samskaping.

E-læringskurset Startpakke i samskaping ble utviklet med utgangspunkt i designtenkning. Vi betrakter de ni metodene og verktøyene som prototyper for å demonstrere og teste funksjon og design. Nå vil vi komme i kontakt med noen av de som har benyttet hele, eller deler av, kurset og involvere til å videreutvikle startpakken i en samskapende prosess. Vi ønsker å nå utenfor eget fagfelt med startpakken. Vi vil være i dialog med KS for å oppnå dette.

ORGANISERING

Prosjektgruppa vil bestå av Britt Ellingsdalen (Rogaland), Hilde Grefsrud (Viken), Mads Munkvold (Troms og Finnmark) Pernilla Slott Hjermann (Vestfold og Telemark) og Øystein Stabell (Innlandet). Stabell blir prosjektleder og Tone Nyseter (Innlandet) er prosjekteier.

Sammen med prosjektgruppa vil Jens Ulrich ha ansvaret for planlegging, gjennomføring og evaluering av kursrekken. Ulrich er blant de mest erfarne fagpersonene i Norden på samskaping i offentlig sektor.

Malene Bødker Leerberg vil være en sparringspartner for prosjektgruppa i arbeidet med å videreutvikle startpakken. Leerberg har lang erfaring med kompetanseutvikling og

samskappingsprosesser i praksis. Hun var, sammen med Ulrich, kursholder i prosjektet Biblioteket som samskaper.

Planlegging og gjennomføring mellom deltakerne i prosjektet vil foregå digitalt. Vi planlegger kun to fysiske samlinger; Når vi skal oppsummere erfaringene fra Startpakken og når vi skal evaluere webinarene.

SPREDNING, ERFARINGSOVERFØRING OG KUNNSKAPSDELING

Spredning, erfaringsoverføring og kunnskapsdeling er selve kjernen i dette prosjektet. Vi vil spre og dele kompetanse om samskaping til interesserte bibliotekansatte i Norge. Vi vil gjøre det i en kontekst som vi har stor tro på er relevant for de fleste bibliotek – samskaping med frivilligheten. Akkurat som med prosjektet «Biblioteket som samskaper» er vi forberedt og innstilt på å holde foredrag og workshops om samskaping med frivilligheten og e-læringskurset lenge etter prosjektslutt.

Framdriftsplan

Prosjektet er	Ettårig
---------------	---------

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse	Delmål 1.2: De digitale samlingene er ferdig planlagt.
-------------	--

Aktivitetsperiode

Fra dato	20.04.2022
----------	------------

Til dato	20.05.2022
----------	------------

Beskrivelse	Delmål 1.3: Aksjonene som deltakerne skal gjøre mellom samlingene er ferdig planlagt.
-------------	---

Aktivitetsperiode

Fra dato	20.04.2022
----------	------------

Til dato	20.05.2022
----------	------------

Beskrivelse	Delmål: 1.2: Alle eksterne bidragsyttere til samlingene er på plass.
-------------	--

Aktivitetsperiode

Fra dato	20.05.2022
----------	------------

Til dato	01.06.2022
----------	------------

Beskrivelse	Delmål 1.2: Ferdig program er sendt til alle bibliotekansatte.
-------------	--

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.06.2022
----------	------------

Til dato	15.06.2022
----------	------------

Beskrivelse	Delmål 1.1: Vi har holdt introduksjonskurset Hva er samskaping og Startpakke for samskaping.
-------------	--

Aktivitetsperiode

Fra dato	22.08.2022
----------	------------

Til dato	06.09.2022
----------	------------

Beskrivelse	Delmål 1.2: Første samling er gjennomført.
-------------	--

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.09.2022
----------	------------

Til dato	09.09.2022
----------	------------

Beskrivelse	Delmål 1.3: Første aksjon er gjennomført av deltakerne.
-------------	---

Aktivitetsperiode

Fra dato	05.09.2022
----------	------------

Til dato	22.09.2022
----------	------------

Beskrivelse	Delmål 1.2: Andre samling er gjennomført.
-------------	---

Aktivitetsperiode

Fra dato	15.09.2022
----------	------------

Til dato	23.09.2022
----------	------------

Beskrivelse	Delmål 1.4: En digital samling for frivillige lag og foreninger er gjennomført.
-------------	---

Aktivitetsperiode

Fra dato	19.09.2022
----------	------------

Til dato	27.09.2022
----------	------------

Beskrivelse	Delmål 1.2: Andre aksjon er gjennomført.
-------------	--

Aktivitetsperiode

Fra dato	19.09.2022
----------	------------

Til dato	06.10.2022
----------	------------

Beskrivelse	Delmål 1.2: Tredje samling er gjennomført.
-------------	--

Aktivitetsperiode

Fra dato	29.09.2022
----------	------------

Til dato	07.10.2022
----------	------------

Beskrivelse	Delmål 1.5: Prosjektgruppa har hatt en workshop og evaluert kursrekken og planlagt spredning av våre erfaringer.
-------------	--

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.10.2022
----------	------------

Til dato	20.10.2022
----------	------------

Beskrivelse	Delmål 1.5: Vi har spredd erfaringene fra samlingene -artikler og foredrag.
-------------	---

Aktivitetsperiode

Fra dato	10.11.2022
----------	------------

Til dato	20.04.2023
----------	------------

Beskrivelse	Hovedmål 1 er evaluert.
-------------	-------------------------

Aktivitetsperiode

Fra dato	12.12.2022
----------	------------

Til dato	20.04.2023
Beskrivelse	Delmål 2.1: Vi har laget en plan for hvordan vi skal arbeide med evalueringsgruppene for å få best innsikt om videreutviklingen av startpakken.
Aktivitetsperiode	
Fra dato	20.04.2022
Til dato	20.05.2022
Beskrivelse	Delmål 2.5: Vi har laget en plan for hvordan vi skal benytte oss av kompetansen til ekspertgruppen i hele prosjektperioden.
Aktivitetsperiode	
Fra dato	20.04.2022
Til dato	20.05.2022
Beskrivelse	Delmål 2.1: Det er opprettet evalueringsgrupper i hvert fylke.
Aktivitetsperiode	
Fra dato	20.05.2022
Til dato	01.06.2022
Beskrivelse	Delmål 2.1: Første workshops med evalueringsgruppene er gjennomført.
Aktivitetsperiode	

Fra dato	01.09.2022
Til dato	15.09.2022
Beskrivelse	Delmål 2.1: Andre workshop med evalueringsgruppen er gjennomført.
Aktivitetsperiode	
Fra dato	03.10.2022
Til dato	17.10.2022
Beskrivelse	Delmål 2.2: Prosjektgruppa har hatt en workshop og vet hvordan e-læringskurset skal struktureres på en brukervennlig og intuitiv måte.
Aktivitetsperiode	
Fra dato	17.10.2022
Til dato	01.11.2022
Beskrivelse	Delmål 2.3 og 2.4: Vi vet hvilke metoder og verktøy som må lages for at det blir enkelt å komme i gang med samskaping
Aktivitetsperiode	
Fra dato	17.10.2022
Til dato	01.11.2022

Beskrivelse	Delmål 2.2: Kurset er ferdig strukturert.
Aktivitetsperiode	
Fra dato	01.11.2022
Til dato	01.03.2023
Beskrivelse	Delmål 2.3 og 2.4: Sammen med brukerne er de nye verktøyene og metodene laget, testet og lagt til i e-læringskurset.
Aktivitetsperiode	
Fra dato	01.11.2022
Til dato	31.03.2023
Beskrivelse	Delmål 2.3 og 2.4: Vi har produsert videoer til startpakken
Aktivitetsperiode	
Fra dato	03.01.2023
Til dato	31.03.2023
Beskrivelse	Delmål 2.6: Lanseringssamlingen "Nye startpakken for samskaping" er ferdig planlagt.
Aktivitetsperiode	
Fra dato	01.03.2023
Til dato	10.04.2023

Beskrivelse	Delmål 2.6: Programmet til lanseringssamlingen er sendt til bibliotekansatte og andre interesserte
-------------	--

Aktivitetsperiode

Fra dato	10.03.2022
----------	------------

Til dato	21.03.2022
----------	------------

Beskrivelse	Delmål 2.6: Vi har avholdt to digitale lanseringer for den nye startpakken,
-------------	---

Aktivitetsperiode

Fra dato	12.04.2023
----------	------------

Til dato	19.04.2023
----------	------------

Beskrivelse	Hovedmål 2 er evaluert
-------------	------------------------

Aktivitetsperiode

Fra dato	20.04.2023
----------	------------

Til dato	19.05.2023
----------	------------

Beskrivelse	Sluttrapport er levert
-------------	------------------------

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.06.2023
----------	------------

Til dato	20.06.2023
----------	------------

Andre opplysninger

Andre opplysninger/kommentarer om
framdrifts-/aktivitetsplan

Budsjett

1. prosjektår

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket	500 000
--------------------------------------	---------

Andre inntekter 1. prosjektår

Beskrivelse	Egenandel prosjektledelse (bekreftet tilskudd)
-------------	--

Beløp	230 000
-------	---------

Beskrivelse	Egenandel prosjetdeltakelse (Bekreftet tilskudd)
-------------	--

Beløp	640 000
-------	---------

Inntekter totalt 1. prosjektår:	1 370 000
---------------------------------	-----------

Utgifter 1. prosjektår

Beskrivelse	Prosjektledelse: 30 prosent stilling
-------------	--------------------------------------

Beløp	230 000
-------	---------

Beskrivelse	Prosjektdeltakelse: 20 prosent stilling- 4 stk
-------------	--

Beløp	640 000
Beskrivelse	Sparringspart og eksperthjelp for planlegging, gjennomføring og evaluering av alle de digitale samlingene (Hovedmål 1).
Beløp	95 000
Beskrivelse	Sparringspart og eksperthjelp til videreutvikling av startpakken (Hovedmål 2).
Beløp	130 000
Beskrivelse	Videoproduksjon av metodene i startpakken
Beløp	150 000
Beskrivelse	Design til Nye startpakken for samskaping
Beløp	60 000
Beskrivelse	Kurs og hotellutgifter til to workshoper. Begge workshopene varer fra lunsj til lunsj.
Beløp	35 000
Beskrivelse	Reiseutgifter
Beløp	20 000

Beskrivelse	Annet
Beløp	10 000
Utgifter totalt 1. prosjektår:	1 370 000

Totalt

0

Samarbeidspartnere

Har du samarbeidspartner(e)?	Ja
------------------------------	----

Navn	Rogaland fylkesbibliotek
------	--------------------------

Beskriv samarbeidet	Prosjektdeltaker i 20 prosent stilling
---------------------	--

Navn	Vestfold og Telemark fylkesbibliotek
------	--------------------------------------

Beskriv samarbeidet	Prosjektdeltaker i 20 prosent stilling
---------------------	--

Navn	Troms og Finnmark fylkesbibliotek
------	-----------------------------------

Beskriv samarbeidet	Prosjektdeltaker i 20 prosent stilling
---------------------	--

Navn	Viken fylkesbibliotek
------	-----------------------

Beskriv samarbeidet	Prosjektdeltaker i 20 prosent stilling
---------------------	--

Vedlegg

Last opp vedlegg

Sammendrag og innsending