
Søker

Organisasjonsopplysninger

Organisasjonsnavn	Bergen Offentlige bibliotek
-------------------	-----------------------------

Postadresse	Strømgaten 6
-------------	--------------

Postnummer	5 015
------------	-------

Poststed	Bergen
----------	--------

Kontonummer	52 100 539 187
-------------	----------------

Institusjonens leder

Fornavn	Leikny Haga
---------	-------------

Etternavn	Indregard
-----------	-----------

Telefon	95 100 785
---------	------------

E-post	leikny.indergard@bergen.kommune.no
--------	------------------------------------

Er institusjonens leder kontaktperson for prosjektet?	Nei
--	-----

Kontaktperson

Fornavn	Per
---------	-----

Etternavn	Eide
-----------	------

Telefon	47 235 856
---------	------------

E-post	per.eide2@bergen.kommune.no
--------	-----------------------------

Søknadstype

Velg søknadstype

Søknadstype

Innsatsområder

Innsatsområder

• Nye samarbeidsformer

Prosjekt

Beskriv prosjektet

Prosjekttittel

Lyshuset - fra skolebibliotek til fellesbibliotek

Mål

- Skape en aktiv og engasjerende møteplass med fokus på læring, litteratur og kultur, både for skoleelver i skoletid og beboeren på ettermiddagstid/helger = skape et skolebibliotek etter folkebibliotek-modellen.

- Samarbeid i utforskning av driftsmodeller på tvers av etater i kommuner med integrering av frivillighet

- Pilotprosjekt som skal se på muligheter for tettere samarbeide mellom folkebibliotek og skolebibliotek (arena, samling og formidling)

Prosjektbeskrivelse

Bergen off. Bibliotek (BOB) samarbeider med Ny-Krohnborg barne- og ungdomsskole om å etablere et fellesbibliotek, direkte knyttet til den mest sentrale institusjonen i området: Skolen. Skolen ligger i en bydel med mye barnefattigdom, ensomhet, en stor andel kommunale boliger og hvor nesten halvparten av ungdommene ikke gjennomfører videregående skole. Prosjektet skal motvirke negative trender ved å skape et møtepunkt på tvers av generasjoner, bakgrunn og kulturell tilhørighet.

Dette prosjektet er planlagt ut ifra at Ny Krohnborg skole tok kontakt med BOB for å skape engasjement og aktiviteter rundt skolebiblioteket, og knytte nabolaget nærmere skolen.

Et tredelt prosjekt med fokus på:

- Eksperimentering med medskapning og brukerinvolvering.
- Utforskning av hva et fellesbibliotek er mens vi bygger det.
- Utprøving av nye driftsmodeller på tvers av etater i kommunen med integrering av frivillighet.

De ulike delene vil overlape hverandre, og av og til utforskes parallelt, med mål om å finne svar på følgende problemstilling:

Hvordan kan vi med utgangspunkt i et skolebibliotek skape et pulserende knutepunkt for alle med fokus på litteratur, læring, kultur og tilhørighet, i en bydel med sosiale og økonomiske utfordringer?

Del 1. I prosjektet Å ta publikum med fra begynnelsen har vi tilegnet oss kunnskap om brukerinvolvering. Brukerinvolvering gir oss dypere kunnskap om brukerne, mer innsikt i bydelene og større grad av synlighet. Men først og fremst gir det brukerne et sterkt eierskap til biblioteket. Prosjektet skal involvere beboerne i utformingen av rom, tjenester, tilbud og samling. Sammen med våre samarbeidspartnere skal vi eksperimentere med nye strategier for medskaping.

Del 2. Med utgangspunkt i en eksisterende romløsning skal vi skape fellesbiblioteket. Dagens skolebibliotek er på 55 m² med 100 m² oppgrensede areal til kantine og uteområde. Lokalet har gode lysforhold, med gode muligheter for bevegelse mellom sonene. Skolen ble rehabilitert i 2012 og biblioteket ligger i et nytt bygg foran skolen med kultur – og idrettssal. Biblioteket har ikke fungert etter intensjonen. Vi skal utbedre dette i en brukerdrevet byggefase mens vi finner ut hva et fellesbibliotek er.

Del 3. Prosjektet fordrer nye samarbeidsformer omkring drift og utvikling på tvers av etater i kommunen, med integrering av frivillighet. De sentrale aktørene i området er skole, etat for kultur, områdesatsingen og frivilligsentralen. I denne samarbeidsmodellen med flere byrådsavdelinger involvert, skal vi utforsker nye organisatoriske driftsmodeller, herunder brukerinvolvert driftsmodell.

Prosessen i prosjektet forutsetter stor grad av usikkerhet fordi resultatet springer ut av selve innsikten og de behov og tanker beboeren deler underveis. Vi ser for oss en sammensmeltning av skolebibliotek, folkebibliotek og bydelshus – vi kaller det fellesbibliotek.

Fellesbiblioteket Lyshuset blir til – forprosjekt, prosess og driftsmodell

Vi vil involvere ulike interessegrupper i tilblivelsen av fellesbiblioteket og ha ulik grad av medvirkning med disse. Vi skal jobbe direkte med barn, ungdom og voksne, samt involvere organisasjoner, ildsjeler og idretten.

Forundersøkelsesfase - workshops med elever, lærere og beboere

Forundersøkelsen er første del av innsiktsarbeidet. Vi bruker ulike metoder for å vite mer om behov, ønsker og idéer brukerne av rommet har.

Medvirknings – og designfasen

Etter at innsiktsfasen kommer medvirknings- og designfasen. I etableringen av nye bibliotek gir vi ofte fra oss kontrollen når det konkrete romdesignet gjennomføres. I dette prosjektet ønsker vi at alle de involverte skal ha full kontroll på det endelige resultatet samt tilegne oss ny kunnskap. Derfor skal vi ferdigstille ett og ett element i designfasen, og dele opp medvirkningen med direkte koblinger til følgende designelementer:

-Lysdesign

-Lyddesign

-Interiørdesign

-Samlingsdesign

Lys- og lyddesign er elementer vi må ha mer kunnskap om i bibliotek. Her koples designere innen

disse to designegrenene sammen med interessegruppene. De involverte vil lære om lyd- og lysdesign og samtidig ha direkte beslutningskraft.

Interiørdesign: Gjennom arbeidet med konkrete rom skaper vi sosial og materiell bærekraft. Vi benytter gjenbruksmaterialer, eksisterende møblement og sirkulærøkonomiske prinsipper i utformingen.

Samlingsdesign: Samlingsutvikling er samlingsdesign. Samlingen skal være en integrert del av den store helheten og er et viktig designelement i biblioteket. BOB sine bibliotekarer skal drive samlingsdesignfasen, der ulike interessegruppen involveres i medvirkningsopplegg.

Parallelt tester vi ut formidlingsopplegg omkring bærekraftsmålene. BOBs bibliotekarer skal gi lærere, skolebibliotekarer og elever verktøy til å aktivt ta i bruk bærekraftsbiblioteket, slik at elevene kan sette bærekraftsmålene i et relevant perspektiv.

Driftsmodell

Prosjektet skal se på driftsmodeller på tvers av etater i kommunen.

Styringsgruppen består av Vincent Mrimba (kulturdirektør), Kari Solberg Eng (Rektor Ny Krohnborg skole), Mary Alise Økland (Leder for områdesatsingen), Sara Kohne (Frivilligsentralen Løvstaken) og Leikny Haga Indergaard (biblioteksjef).

Styringsgruppen vil se på ulike organisatoriske driftsmodeller og samme finne måter å organisere driften av fellesbiblioteket.

I tillegg til en organisatorisk driftsmodell skal vi se på brukerdrevet driftsmodeller. BOB + skolen skal drive opplæring av elever i skolebibliotek. Vi bruker modell fra tidligere medvirkningsprosjekt finansiert fra NB (UNG delaktighet). Forpliktende arbeidsoppgaver vil gi et sterkt eierforhold til biblioteket mens arbeidserfaring i ung alder vil legge et godt grunnlag for videre skole – og yrkesliv.

Prototype ulike aktivitetsmodeller. Beboerne i området skal involveres i programmering og gjennomføring av aktiviteter. Eksempelvis kan en gruppe beboere jevnlig møtes og komme med tips til aktivitet og drift, og at gruppen driftes av frivilligsenteret. Dette skal utforskes.

Arena for livslang læring. Tett samarbeid med eksterne aktører som NAV, fagforbund og Bergen yrkesskole kan føre til konkrete tiltak som forebygger frafall fra skolen. De tradisjonelle læringstilbudene i bibliotek som leksehjelp, språkkafé, kodeklubb etc. blir viktige tiltak for å gjøre en forskjell i området. Designfasen er yrkesopplæring i praksis.

Forankring i planer

I byrådets politiske plattform 2019-2023 heter det "Byrådets ambisjon er at Bergen skal være en god, rettferdig og inkluderende by, hvor det er godt å bo for alle uavhengig av økonomi, sosial bakgrunn, funksjonsnivå, livssyn og religiøs tilhørighet".

I Kultur- og mangfoldsplanen 2021 - 2030 skal biblioteket bidra til at alle innbyggere skal ha anledning til å skape, produsere, utvikle, delta i og oppleve kunst og kultur i et fritt og uavhengig kulturliv. I dette særlig utfordrende området er det viktig at biblioteket og skolen tilrettelegge for at beboerne og skoleelever blir aktive medskapere og utvikler sitt eget kultur - og læringstilbud.

Prosjektet har også forankring i bl.a. Plan for områdesatsingen, Kommuneplanens arealplan (KPA) 2018 - 2030 og Handlingsplan for fattigdom.

Overføringsverdi

Rapport, Innsyn i innsiktsarbeidet, metode og driftsmodell. Vi tror prosjektet har interesse utover biblioteksektoren.

Framdriftsplan

Prosjektet er	Toårig
---------------	--------

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse	Forundersøkellesfase - workshops med elever, lærere og beboere
-------------	--

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.02.2021
----------	------------

Til dato	30.04.2021
----------	------------

Beskrivelse	Medvirknings - og designfasen
-------------	-------------------------------

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.05.2021
----------	------------

Til dato	31.03.2022
Beskrivelse	Utforskning av driftsmodell
Aktivitetsperiode	
Fra dato	01.09.2021
Til dato	31.12.2022
Beskrivelse	Evaluering og overføring til drift
Aktivitetsperiode	
Fra dato	01.01.2023
Til dato	01.02.2023

Andre opplysninger

Andre opplysninger/kommentarer om framdrifts-/aktivitetsplan

Budsjett

1. prosjektår

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 1 200 000

Andre inntekter 1. prosjektår

Beskrivelse Egenandel Bergen off. bibliotek

Beløp 380 000

Beskrivelse	Egenandel Ny Krohnborg skole, Bergen kommune
-------------	--

Beløp	305 000
-------	---------

Beskrivelse	Bergen kommune kultur og fritid
-------------	---------------------------------

Beløp	100 000
-------	---------

Beskrivelse	Bergen kommune områdesatsingen
-------------	--------------------------------

Beløp	50 000
-------	--------

Inntekter totalt 1. prosjektår:	2 035 000
---------------------------------	-----------

Utgifter 1. prosjektår	
------------------------	--

Beskrivelse	Utforming av designelementer (lyd, lys, interiør, samlingsdesign)
-------------	---

Beløp	445 000
-------	---------

Beskrivelse	Medskapningsprosess
-------------	---------------------

Beløp	80 000
-------	--------

Beskrivelse	Dokumentasjon
-------------	---------------

Beløp	20 000
-------	--------

Beskrivelse	Kjøp av tjenester
-------------	-------------------

Beløp	230 000
-------	---------

Beskrivelse	Prosjektledelse
-------------	-----------------

Beløp	100 000
-------	---------

Beskrivelse	Gjennomføring av prosjekt / lønn
-------------	----------------------------------

Beløp	890 000
-------	---------

Beskrivelse	Utstyr
-------------	--------

Beløp	90 000
-------	--------

Beskrivelse	Husleie +strøm folkebibliotekdelen
-------------	------------------------------------

Beløp	120 000
-------	---------

Beskrivelse	Renhold folkebibliotekdelen
-------------	-----------------------------

Beløp	60 000
-------	--------

Utgifter totalt 1. prosjektår:	2 035 000
--------------------------------	-----------

2. prosjektår

Inntekter 2. prosjektår

Beskrivelse	Egenandel Bergen Off. Bibliotek
-------------	---------------------------------

Beløp	380 000
-------	---------

Beskrivelse	Ny krohnborg skole, Bergen kommune
-------------	------------------------------------

Beløp	305 000
-------	---------

Beskrivelse	Nasjonalbiblioteket
-------------	---------------------

Beløp	685 000
-------	---------

Inntekter totalt 2. prosjektår:	1 370 000
---------------------------------	-----------

Utgifter 2. prosjektår

Beskrivelse	Kjøp av tjenester
-------------	-------------------

Beløp	230 000
-------	---------

Beskrivelse	Prosjektledelse
-------------	-----------------

Beløp	100 000
-------	---------

Beskrivelse	Gjennomføring av prosjekt / lønn
-------------	----------------------------------

Beløp	890 000
-------	---------

Beskrivelse	Utstyr
-------------	--------

Beløp	30 000
-------	--------

Beskrivelse	Husleie +strøm folkebibliotekdelen
-------------	------------------------------------

Beløp	120 000
-------	---------

Utgifter totalt 2. prosjektår:	1 370 000
--------------------------------	-----------

Totalt

	0
--	---

Samarbeidspartnere

Har du samarbeidspartner(e)?	Ja
------------------------------	----

Navn	Ny Krohnborg skole
------	--------------------

Beskriv samarbeidet	Utforming, samarbeid om utvikling av driftsmodell, samlingsutvikling, gjennomføring av workshops og
---------------------	---

Navn	Bergen kommune Kultur og fritid
------	---------------------------------

Beskriv samarbeidet	Utforming av driftsmodell, gjennomføring av workshops og arrangement
---------------------	--

Navn	Bergen kommune områdesatsingen
Beskriv samarbeidet	Utforming av driftsmodell, gjennomføring av workshops og arrangement

Navn	Frivilligsentralen
Beskriv samarbeidet	Utforming av driftsmodell, gjennomføring av workshops og arrangement. Beboerkontakt.

Vedlegg

Last opp vedlegg

Sammendrag og innsending