
Søker

Institusjonsopplysninger

Institusjonsnavn	Lillestrøm bibliotek
Institusjonens e-postadresse	bibliotekene@lillestrom.kommune.no
Postadresse	Lillestrømbibliotekene, Postboks 414
Postnummer	2001
Poststed	Lillestrøm
Kontonummer	18 131 974 147
Institusjonens leder	
Fornavn	Sølvi
Etternavn	Tellefsen
Telefon	90 682 987
E-post	solvi.tellefsen@lillestrom.kommune.no
Er institusjonens leder kontaktperson for prosjektet?	Nei
Kontaktperson	
Fornavn	Ragnhild
Etternavn	Malfang
Telefon	40 871 739
E-post	rama03@lillestrom.kommune.no

Søknadstype

Velg søknadstype

Søknadstype	Innsatsområder
Innsatsområder	• Samarbeid med Nasjonalbiblioteket • Nye samarbeidsformer • FNs bærekraftsmål og bibliotek

Prosjekt

Beskriv prosjektet

Prosjekttittel	Gamle ord i nye spor
Mål	Hovedmål: Utvikle en digital lokalhistorisk avdeling i Lillestrømbibliotekene der innholdet formidles ut til publikum i samspill, samskaping og i nye sammenhenger. Delmål: Utvikle nye formidlingsmetoder rundt historiefortelling, særlig lokalhistorie, på tvers av kunstformer. Utvikle egne formidlingsopplegg sammen med andre kunstfelt. Utvikle og utvide bruken og innholdet av lokalhistorisk wiki. Lage egen lokalhistorisk billedbase som ligger åpent for publikum. Lage veiledninger og refleksjonsnotater rundt våre erfaringer som samles på bibliotekutvikling.no for bruk av andre.

Prosjektbeskrivelse

Lillestrøm er en ung kommune sammensatt av flere ulike tettsteder, der historien varierer fra gammel og ærerik til ny og kaotisk. Mye av historien ligger nedskrevet i bygdebøker og er delvis samlet i lokalhistorisk wiki og andre nettressurser. Lillestrømbibliotekene ønsker å bidra til å finne fram de mange gode detaljene som ligger skjult disse stedene og få de fram i lyset. Vi ønsker å videreutvikle lokalhistorisk wiki med å få inn flere stemmer og historier mens de som husker dem fortsatt lever, øke deltakelsen av bidragsytere, samle inn bilder fra flere kilder og samle i digital base, og lage vandringsruter der man kan oppleve kommunen på andre måter.

Lillestrømbibliotekene har i ulik grad egne lokalsamlinger som er bestående av bygdebøker og tekster som i liten grad benyttes av andre enn spesielt interesserte. Innholdet oppleves utilgjengelig og uoversiktlig. Lillestrømbibliotekene har fått i oppgave å ta over ansvaret for lokalhistorisk wiki i kommunen, og ønsker å bruke det ansvaret for å lage en digital lokalhistorisk satsning på vår hjemmeside der ulike ressurser samles og tilgjengeliggjøres. I dag har vi en lokalhistorisk billedbase som ligger i biblioteksystemet Bibliofil- vi ønsker å flytte denne over til digitaltmuseum.no for å bedre tilgjengeligheten og brukervennligheten.

Innholdet i lokalhistoriskbase skal videreutvikles til ulike formidlingsopplegg slik at befolkningen i Lillestrøm deltar aktivt med å oppdage og utforme fortellingene. Lillestrøm bibliotek vil være hovedarena for disse formidlingene. Der er det to scener med full rigg, podcaststudio, spill- og filmrom med kinolyd og mulighet for digital historiefortelling via 6 skjermer. Ansatte på biblioteket har blitt opplært i podcast og strømmingen, og fungerer i dag som teknikere på ulike arrangement- så mulighetene for å dele formidlingen og opplevelsene videre er gode. Vi har utviklet egen nettside www.lillestrombibliotekene.no der denne formidlingen vil samles.

Formidlingsmåtene vi skal bruke skal vi teste ut på biblioteket i Lillestrøm som formidlingslaboratorium der vi inngår forpliktende samarbeid med andre kunstfelt for å utvikle formidlingskonsepter. Dette gjøres på grunnlag av prosjektet Litteraturcamp der vi samarbeider med andre bibliotek rundt oss om å øke og forsterke formidlingen vi gjør selv. Erfaringene derfra blir dratt inn i dette prosjektet og danner grunnlag for å teste ut nye formidlings metoder og sammensetninger. Vi ønsker også å teste ut om lokalhistorie kan berike andre arrangementer? Eksempelvis: Krimkveld krydret med lokalhistoriske krim saker, Naturlyrikk og naturskildringer fra lokalhistorie, familieliv før og nå, Hvordan var det å gå på skole før og nå?

Noen ideer og tiltak drøftet med samarbeidspartnerne

- Lage digitale fortellinger om konkrete hendelser i kommunens historie som legges inn på lokalhistorisk wiki og også lages som vandrerute med kart og guide. Her har vi samarbeid med Starburst stories og Visyn Lillestrøm- biblioteket leverer innhold til tjenestene, samarbeidspartnere bidrar med å sette sammen i filmer og digitale fortellinger.
- Invitere til besteforeldrekvelder der fortellinger innsamles, bilder vises og dokumenteres inn i lokalhistorisk wiki, filmes og klippes sammen inn i lokalhistorisk wiki
- Utvide DKS opplegg rundt vikingtid, krig mot svenskene, den industrielle revolusjon tømmerdrift, okkupasjon under 2. verdenskrig- ta utgangspunkt i eksisterende DKS produksjoner og være med på å videreutvikle dem med mer stoff fra lokalhistorien
- Kunstverksteder med utgangspunkt i Henrik Sørensen for barn og unge- digitale utstillinger, fysiske vandreruter
- Byen før og nå- fotohistorisk prosjekt der man samler bilder fra samme adresse til ulike tider for å følge utviklingen
- Lage
- utvikle revy- og teatertablåer fra lokalhistorien i samarbeid med Kulturskolen og teatergruppa for barn
- Levere innhold til ulike workshops for barn, unge og voksne- mangaillustrasjon av lokalhistorie, skrive- og tekst workshops for teater, revy og musikalnumre både for kulturskolen og seniorteateret

Gjennom dette prosjektet ønsker vi virkelig å riste liv i formidlingen av lokalhistorie og gjøre den langt mer tilgjengelig for folk flest. Vi tror at våre erfaringer, kurs og resultater vil være inspirerende og nyttige for de fleste bibliotek i Norge som sitter med egen lokalsamling som brukes i liten grad. Ikke minst ser vi frem til å kunne inkorporerer NBs digitale tjenester inn i vårt digitale tilbud på en mer fremtredende måte enn i dag- og da særlig i forbindelse med lokalhistorisk wiki

Framdriftsplan

Prosjektet er	Toårig
---------------	--------

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse	Ansette ansvarlig for lokalhistorisk wiki i kommunen
-------------	--

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.03.2023
----------	------------

Til dato	31.03.2023
----------	------------

Beskrivelse	Avholde møte med lokalhistoriske foreninger og skrive felles søknad til Sparebankstiftelsen
-------------	---

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.03.2023
----------	------------

Til dato	01.04.2023
----------	------------

Beskrivelse	Samle inn fortellinger og bilder og systematisere disse
-------------	---

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.05.2023
----------	------------

Til dato	31.05.2025
----------	------------

Beskrivelse	Finne historier og bilder for å lage digitale fortellinger og for dramatisering/illustrasjon etc
-------------	--

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.09.2023
----------	------------

Til dato	01.09.2025
----------	------------

Beskrivelse

Første formidling fremføres i forbindelse med Elvelangs i uke 41

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.05.2023
----------	------------

Til dato	14.10.2023
----------	------------

Beskrivelse

workshops og dramatiseringsøvelser

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.09.2023
----------	------------

Til dato	01.09.2025
----------	------------

Beskrivelse

Fremføring seneste i forbindelse med Verdens bokdag

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.09.2023
----------	------------

Til dato	30.04.2024
----------	------------

Beskrivelse	Digitale ressurser for lokalhistorie samlet på hjemmesiden vår, inkludert billedbase
-------------	--

Aktivitetsperiode

Fra dato	01.03.2023
Til dato	01.08.2025

Beskrivelse

Aktivitetsperiode

Andre opplysninger

Andre opplysninger/kommentarer om framdrifts-/aktivitetsplan	Fremdriften vil avhenge av hvor enket det er å få løsninger opp og stå og når vi får ansatt noen til å holde i lokalhistorisk wiki
--	--

Budsjett

1. prosjektår

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket	800 000
--------------------------------------	---------

Andre inntekter 1. prosjektår

Beskrivelse	Lønnsmidler til å drifte lokalhistorisk wiki fra Lillestrøm kommune (Innvilget)
-------------	---

Beløp	100 000
-------	---------

Beskrivelse	Egeninnsats og midler fra lokalhistoriske foreninger og andre kommunale instanser(Avtaler inngått)
-------------	---

Beløp	200 000
Beskrivelse	Søknad til Sparebankstiftelsen om tilskudd til kunstaktører (Søknad sendes 1.4)
Beløp	400 000
Beskrivelse	Prosjektledelse, utarbeidelse av notaler, programmering og administrasjon fra biblioteket- egeninnsats
Beløp	100 000
Inntekter totalt 1. prosjektår:	1 600 000
Utgifter 1. prosjektår	
Beskrivelse	Prosjektledelse, administrasjon,
Beløp	300 000
Beskrivelse	Teknisk bistand og opplæring digitale fortellinger via Starburst stories
Beløp	300 000
Beskrivelse	Innleie kunstaktører for utvikling av formidlingsopplegg
Beløp	400 000

Beskrivelse	Innleggelse, kvalitetssikring og utvidelse av stoffet på lokalhistorisk wiki
Beløp	400 000
Beskrivelse	Markedsføring
Beløp	100 000
Beskrivelse	Reiseutgifter
Beløp	100 000
Utgifter totalt 1. prosjektår:	1 600 000

2. prosjektår

Inntekter 2. prosjektår

Beskrivelse	Støtte nasjonalbiblioteket
Beløp	600 000
Beskrivelse	Lønnsmidler til lokalhistorisk wiki fra kommunen(Innvilget)
Beløp	100 000
Beskrivelse	Egeninnsats lokale foreninger og kommunale innstanser
Beløp	200 000

Beskrivelse	Egeninnsats bibliotek
-------------	-----------------------

Beløp	200 000
-------	---------

Beskrivelse	Søknad sparebankstiftelsen gjennomføring av ulike oppsetninger og kunstinstallasjoner med barn og unge som hovedaktører
-------------	---

Beløp	400 000
-------	---------

Inntekter totalt 2. prosjektår:	1 500 000
---------------------------------	-----------

Utgifter 2. prosjektår

Beskrivelse	Framføring ulike formidlingsopplegg
-------------	-------------------------------------

Beløp	600 000
-------	---------

Beskrivelse	Kvalitetssikre lokalhistorisk wiki og innleggelse av stoff
-------------	--

Beløp	300 000
-------	---------

Beskrivelse	Markedsføring
-------------	---------------

Beløp	100 000
-------	---------

Beskrivelse	Prosjektledelse
-------------	-----------------

Beløp	300 000
Beskrivelse	Produksjon av materiell, herunder refleksjonsnotater, veiledninger og vandreruter
Beløp	200 000
Utgifter totalt 2. prosjektår:	1 500 000
Totalt	0

Samarbeidspartnere

Har du samarbeidspartner(e)?	Ja
Navn	Starburst stories
Beskriv samarbeidet	Opplæring og kursing i digitale historier
Navn	Tømmerruta AS
Beskriv samarbeidet	Samarbeidspartner for informasjon, markedsføring og utvikling av formidlingsopplegg rundt tømmerdrift i kommunen
Navn	Lokalhistoriske foreninger i kommunen
Beskriv samarbeidet	Samarbeidspartnere for innsamling, verifisering og utvikling av lavterskel formidlingstilbud rundt lokalhistorie

Navn	Nitja kunstsenter
------	-------------------

Beskriv samarbeidet	Samarbeidspartner rundt inkorporering av kunst i formidling
---------------------	---

Navn	Den kulturelle skolesekken Lillestrøm
------	---------------------------------------

Beskriv samarbeidet	Samarbeidspartner for videreutvikling av deres lokalhistoriske poster i programmet
---------------------	--

Navn	Lillestrøm kulturskole
------	------------------------

Beskriv samarbeidet	Samarbeidspartner for mulig lydsetting og dramatisering, workshops og fremføring
---------------------	--

Navn	Museene i Akershus
------	--------------------

Beskriv samarbeidet	Samarbeidspartner for verifisering, formidling og utvikling av formidlingsopplegg
---------------------	---

Navn	Lillestrøm kultursenter
------	-------------------------

Beskriv samarbeidet	Samarbeid rundt teknikk, utarbeidelse av formidlingsopplegg, samarbeid rundt artister
---------------------	---

Navn	Romeriksspillene
------	------------------

Beskriv samarbeidet	Samarbeid rundt utarbeidelse av formidlingsopplegg
---------------------	--

Navn	Kulturavdelingen i kommunen
Beskriv samarbeidet	Samarbeid rundt verifisering, kontaktopprettelse, formidlingsopplegg og lisenser og avtaler
Navn	Visyn Lillestrøm
Beskriv samarbeidet	Produksjon av filmer med lokalhistorisk tema for fremføring i biblioteket
Navn	Seniorteateret
Beskriv samarbeidet	Dramatisering og fremføring av lokalhistorisk materiell

Vedlegg

Last opp vedlegg

Sammendrag og innsending